CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÕES GERAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE À ACESSIBILIDADE

LOCAL: RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO, N° 56 – CENTRO

MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO / SC

ÁREA: 924,69m²

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS / PLACA DA OBRA	R$ 6.721,87	11,48%	100,00	100,00						
2	INTERVENÇÕES NA PARTE INTERNA	R$ 20.197,10	34,50%	50,00	50,00	50,00	100,00				
3	INTERVENÇÕES NA PARTE EXTERNA	R$ 31.086,47	53,10%	50,00	50,00	50,00	100,00				
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 542,64	0,93%			100,00	100,00				

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 58.548,08**	**100,01%**	55,00 %	45,00 %		
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 32.201,44	R$ 26.346,64		
TOTAL ACUMULADO (%)			**55,00 %**	**100,00 %**		
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 32.201,44**	**R$ 58.548,08**		

Maravilha (SC), maio de 2022.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)