CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CICLOVIA
Local: ROD SC492, SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC
Área: 0,00 m²
Preço: R$ 504.341,23

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	1		2		3		4		5		6	
					%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	**Instalações elétricas**	R$	504.341,23	100,00%	15,00%	75.651,18	15,00%	75.651,18	20,00%	100.868,25	20,00%	100.868,25	15,00%	75.651,18	15,00%	75.651,18
Período:					15,00%	75.651,18	15,00%	75.651,18	20,00%	100.868,25	20,00%	100.868,25	15,00%	75.651,18	15,00%	75.651,18
Acumulado:		R$	504.341,23	100,0%	15,00%	75.651,18	30,00%	151.302,37	50,00%	252.170,62	70,00%	353.038,86	85,00%	428.690,05	100,00%	504.341,23

Mauro Dagostin
Eng. Eletricista CREA/SC 104.394-0
AMERIOS

MAURO DAGOSTIN:04861863937

Assinado de forma digital por MAURO DAGOSTIN:04861863937
Dados: 2026.01.30 14:49:40 -03'00'



