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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 1/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018
CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA P & F PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EIRELLI ME QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO CRAS, DO NÚCLEO ESCOLAR SANTA TEREZINHA, DO NÚCLEO ESCOLAR MUNDO NOVO E DO PRÉ-ESCOLAR CRIANÇA FELIZ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor DERLI FURTADO, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

CONTRATADA: P & F Pavimentação e Saneamento Eirelli ME, inscrita no CNPJ nº. 19.340.377/0001-18, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Pastor Armando Claas, nº 247, casa, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. DJONATA RAFAEL WINKI, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº.065.202.319-32, identidade nº.5.175.054, residente e domiciliado à Rua Pastor Armando Claas, nº 247, casa, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 35/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Fica aditado o objeto do contrato n° 35/2018 de 04/05/2018, Constante da Cláusula Segunda, com aumento e redução do objeto, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 65 da Lei 8.666/93, nos termos do boletim de medição e declaração do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo aditivo de contrato, de acordo com os seguintes itens:
ACRÉSCIMO:
Telhas de fibrocimento 6mm: 80,00 m² x R$ 31,09 = R$ 2.487,20;
TOTAL ACRESCIDO: R$ 2.487,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).
SUPRESSÃO:

Forro em PVC: 45,00m² x R$ 48,39 = R$ 2.177,55;
Espelho de madeira: 62,00 m² x R$ 27,86 = R$ 1.727,32;
Remoção de piso de madeira (tacos): 74,50 m² x R$ 16,94 = R$ 1.262,17;

Regularização de piso: 74,50 m² x R$ 24,05 = R$ 1.791,80;

Revestimento cerâmico para piso (30x30): 74,50 m² x R$ 29,16 = R$ 2.172,31;

Rodapé cerâmico: 67,70 m x R$ 4,47 = R$ 303,32;

Divisórias leves: 5,50 m² x R$ 94,59 = R$ 520,23;

Porta completa: 2,00 und x R$ 267,84 = R$ 535,69;

Fechadura: 1,00 und x R$ 78,51 = R$ 78,51;

Porta semi-oca 0,60x1,60 m: 3,00 und x R$ 519,94 = R$ 1.559,82;

Porta semi-oca 0,80x2,10 m: 7,00 und x R$ 563,14 = R$ 3.941,98;

Reforma com substituição de parte danificada: 2,50 m x R$ 421,34 = R$ 1.053,35;

Lâmpada fluorescente compacta 20W: 3,00 und x R$ 16,21= R$ 48,63;

Acabamento válvula de descarga: 2,00 und x R$ 73,80 = R$ 147,60;
TOTAL SUPRIMIDO R$ 17.320,28 (dezessete mil, trezentos e vinte reais e vinte e oito centavos).
CLÁSULA SEGUNDA – DO PREÇO
Fica aditado o preço do contrato n° 35/2018 de 04/05/2018, Constante da Cláusula quarta, com aditivo e supressão de valor, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, sendo que o valor acrescido do presente termo aditivo corresponde em R$ + 2.487,20 dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), e o valor suprimido de R$ 17.320,28 (dezessete mil trezentos e vinte reais e vinte e oito centavos);

O contrato nº 35/2018, acrescido deste termo aditivo n° 01/2018, totaliza o valor de R$ 47.666,92 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 35/2018 de 04 de maio de 2018.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.
Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 15 de agosto de 2018.
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