TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (PREFEITURA), COM ÁREA TOTAL DE 53,53 M². CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor DERLI FURTADO, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.
CONTRATADA: NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 28.644.261/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Três Coqueiros, interior, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. NATAL BALDASSA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.855.978-97, identidade nº.16558165, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 211, apto 203, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 84/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditivado o objeto do contrato n° 84/2018 de 14/11/2018, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição e supressão do contrato, para os seguintes itens:
2.4 – NOVO ALMOXARIFADO EXTERNO
Realizou-se a adição de revestimento cerâmico para piso, pois, na planilha não havia sido previsto os rodapés e suprimido o item de drenagem pluvial, pois, não existe a rede pluvial como mencionado em projeto, sendo impossível a ligação à mesma.

2.4.5 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra dim. 35x35cm: 5,64m² x R$ 36,62 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 206,54 (Adição);
2.4.16 Peitoril em mármore/granito, polido - largura de 15cm, e: 2cm: 4,20ml x R$ 90,05 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 378,21 (Supressão);
2.4.21 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais: 3,25ml x R$ 43,26 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 140,60 (Supressão);
2.4.22 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais: 15,60ml x R$ 46,78 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 729,77 (Supressão);
2.4.23 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita: 3,00unid x R$ 179,01 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 537,03 (Supressão);

5.0 – LIMPEZA GERAL
Como não foi executado o projeto total, foi realizada a limpeza somente no almoxarifado o qual foi executado neste momento.

5.1 Limpeza final da obra: 71,47m² x R$ 2,68 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 191,54 (Supressão);

EM GERAL:
- ADIÇÃO: R$ 206,54 			- SUPRESSÃO: R$ 1.977,15

DO PREÇO
[bookmark: _GoBack]CLÁSULA SEGUNDA - Fica alterado o preço do contrato n° 84/2018 de 28/08/2018, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor acrescido é de R$ 206,54 (duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e o valor suprimido de R$ 1.977,15 (um mil, novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos).
Parágrafo único: O contrato nº 84/2018, com este termo aditivo n° 01/2019, totaliza o valor de R$ 50.717,41 (cinquenta mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 84/2018 de 14 de novembro de 2018.

DO FORO
CLÁUSULA QUARTA - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.
Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 28 de janeiro de 2019.
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