TERMO ADITIVO Nº 02/2019 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2019

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA ELIO KETTERMANN ME QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISAS E DRENAGEM, BEM COMO EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PROTEÇÃO NA LATERAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA FUTURA COBERTURA DE VEÍCULOS NOS FUNDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITO, ORCAMENTO E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor DERLI FURTADO, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.
CONTRATADA: ELIO KETTERMANN ME, inscrita no  CNPJ/MF 17.059.360/0001-61, com sede administrativa na Linha Palmerinha, Interior de Santa Terezinha do Progresso/SC, neste ato representada pelo senhor ELIO KETTERMANN, brasileiro, solteiro, portador do CPF 023.171.729-66, RG 3746831, residente e domiciliado na Linha Palmerinha, interior de Santa terezinha do Progresso/SC, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 37/2019, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica aditado o objeto do contrato n° 37/2019 de 16/05/2019, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição do contrato, para os seguintes itens:
Houve a necessidade de adição e supressão de alguns itens do referido contrato, conforme descrição abaixo.


2.0 – FUNDAÇÃO
Fez-se necessária a construção de estrutura de concreto para dar sustentação e rigidez ao muro, evitando que o mesmo corra risco de tombar, resultando no acréscimo descrito abaixo.
2.1 Escavação manual para sapatas
· Volume = 0,91 m³
· Valor da empresa na licitação = R$ 57,80
· Adição = 0,91 x 57,80 – Valor = R$ 52,45
2.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
· Área = 0,41 m²
· Valor da empresa na licitação = R$ 10,74 
· Adição = 0,41 x 10,74 – Valor = R$ 4,43
2.3 Execução de estruturas em concreto armado, fck = 25 Mpa
· Volume = 0,91 m³
· Valor da empresa na licitação = R$ 1.356,00
· Adição = 0,91 x 1356 – Valor = R$ 1230,57
4.0 – ALVENARIA
Dada uma alteração do projeto, não houve a necessidade de execução do Muro de alvenaria em determinada área. Desta forma resultou na supressão descrita abaixo.
4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, larg. 11,5 cm
· Área = 6,91 m2
· Valor da empresa na licitação = R$ 44,64
· Supressão = 6,91 x 44,64 – Valor = R$ 308,46
5.0 – REVESTIMENTOS
Dada uma alteração do projeto, não houve a necessidade de execução do Muro de alvenaria em determinada área. Desta forma resultou na supressão descrita abaixo.
5.1 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, traço 1:3
· Área = 13,82 m2

· Valor da empresa na licitação = R$ 4,08
· Supressão = 13,82 x 4,08 – Valor = R$ 56,39
5.2 Massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura média 25mm
· Área = 13,82 m2
· Valor da empresa na licitação = R$ 21,48
· Supressão = 13,82 x 21,48 – Valor = R$ 296,85
SOMATÓRIO DAS ALTERAÇÕES
· 2.1 Escavação manual para sapatas – Adição de R$ 52,45.
· 2.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento – Adição de    R$ 4,43.
· 2.3 Execução de estruturas em concreto armado, fck = 25 Mpa – Adição de           R$ 1.230,57.
· 4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, larg. 11,5 cm – Supressão de R$ 308,46.
· 5.1 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, traço 1:3 – Supressão de R$56,39.
· 5.2 Massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura média 25mm – Supressão de R$ 296,85.
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EM GERAL:
[bookmark: _GoBack]SUPRESSÃO: R$ 661,70.                                            ADIÇÃO: R$ 1287,45. 


DO PREÇO
CLÁSULA SEGUNDA - Fica aditado o preço do contrato n° 37/2019 de 26/05/2019, nos termos do artigo 65, inc. I, alínea ‘’ a’’ da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor acrescido é de R$ 1.287,45 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), e o valor suprimido de R$ 661,70 (seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos).
Parágrafo único: O contrato nº 37/2019, com este termo aditivo n° 02/2019, totaliza o valor de R$ 44.025,87 (quarenta e quatro mil, vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 37/2019 de 16 de maio de 2019.

DO FORO
CLÁUSULA QUARTA - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.
Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 01 de agosto de 2019.


	MUNICÍPIO SANTA T. PROGRESSO
DERLI FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
	ELIO KETTERMANN ME 
CONTRATADA


Testemunhas:
	ELENICE ELECIR PORSCH
	WILLIAM JORGE DELALIBERA


	CPF: 008.729.069-30
	CPF: 101.271.559-02



                       Visto:
________________________
Eder Schlosser da Silva
OAB/SC 49.465
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Item Discriminação und Quant. Valor UnitárioValor Total

2.1 Escavação Manual para sapata m³ 0,91 57,80 R$         52,45 R$      

2.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou m² 0,41 10,74 R$         4,43 R$        

2.3 Execução de estruturas em concreto armado, fck = 25 MPa m³ 0,91 1.356,00 R$    1.230,57 R$ 

4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, larg. 11,5 cm m² 6,91 44,64 R$         308,46 R$    

5.1 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto, traço 1:3 m² 13,82 R$         4,08  56,39 R$      

5.2 

Massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura média de 25mm m² 13,82 R$       21,48 

296,85 R$    

625,75 R$    

Aditivo



Valor Total

Supressão


