CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Descricio Valor (R$)|Parcelas: 1 2
0
PISTA BOLAO 23 135.000,00 /o , 56,20% 43,80%
Periodo:
0
Pista de bolao plainada e lixada 30.000,00 /o , 75,00% 25%
Periodo:
P — -
Ma.qulr.la automatl.ca com luz 50.500,00 % ’ 75.00% 25%
indicativa de funcionamento e Periodo:
1 0
A.centos de palito de nylon sobre a 6.840,00 Yo ’ 0.00% 100%
pista Periodo:
0
Palitos de nylon oficiais 16.660,00 /o , 0,00% 100,00%
Periodo:
%
i bola . 0 50,009
Carpete no piso do bolao 18.000,00 Periodo: 50,00% ,00%
0
Borracha na area de arremesso 13.000,00 Vo , 50,00% 50,00%
Periodo:
Total Simples %: 56,20% 43,80%
Total: R$ Total Simples R$ R$75.875,00] R$ 59.125,00
135.000,00 | Periodo: Total Acumulado % 56,20% 100,00%
Total Acumulado R$ R$75.875,00] R$135.000,00

Santa Tererezinha do Progresso, 29 de julho de 2024

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO
PROGRESSO

ENGENHEIRO CIVIL CNPJ: 01.612.847/0001-90
CREA/SC 147.327-1

ALCINEI CLOVIS STAUDT



