

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>										
Data de Elaboração do Orçamento: Dezembro de 2019										
Nome da Obra: DEPÓSITO										
Projeto: REFORMA DO BARRACÃO										
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES - SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC										
Tipo de Intervenção: REFORMA								BDI(%)	20%	
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar						
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
				No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	
1.0	Serviços Iniciais	R\$ 676,71	1,39%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	
2.0	Remoções	R\$ 1.621,19	3,32%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	
3.0	Estrutura de Concreto	R\$ 3.951,55	8,10%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	
4.0	Cobertura	R\$ 19.941,26	40,86%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	
6.0	Alvenaria	R\$ 9.298,42	19,05%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	
7.0	Revestimento	R\$ 2.917,26	5,98%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
9.0	Esquadrias	R\$ 10.392,26	21,30%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
Total Simples (%)		R\$ 48.798,65	100%	22%		50%		27%		
Total Simples (R\$)				R\$ 10.898,66		R\$ 24.590,47		R\$ 13.309,53		
Total Acumulado (%)				22%		73%		100%		
Total Acumulado (R\$)				R\$ 10.898,66		R\$ 35.489,12		R\$ 48.798,65		

Santa Terezinha do Progresso, outubro de 2019

Eng° Civil Alcinei C. Staudt  
CREA-SC 147.327-1