

Estacionamento/Alambrado - Núcleo Escolar Santa Terezinha							
Cronograma Físico-Financeiro							
Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar (%)			
				Mês 1		Mês 2	
				No mês	Acum	No mês	Acum
1	Estacionamento e Alambrado	R\$ 29.353,31	37,94%	100%	100%	0%	100%
2	Cobertura Metálica	R\$ 34.158,46	44,15%	25%	25%	75%	100%
3	Alambrado - h = 2,00m	R\$ 10.804,25	13,96%	0%	0%	100%	100%
4	Alambrado - h = 1,10m	R\$ 3.060,58	3,96%	0%	0%	100%	100%
Total Simples (%)		R\$ 77.376,60	100%	49%		51%	
Total Simples (R\$)				R\$ 37.892,93		R\$ 39.483,67	
Total Acumulado (%)				49%		100%	
Total Acumulado (R\$)				R\$ 37.892,93		R\$ 77.376,60	

Santa Terezinha do Progresso - 27 de janeiro 2022

\_\_\_\_\_  
 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso  
 Proprietário

\_\_\_\_\_  
 Engº Civil Alcinei C. Staudt  
 CREA-SC 147.327-1