

Estacionamento/Alambrado - Núcleo Escolar Santa Terezinha							
Cronograma Fisico-Financeiro							
Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar (%)			
				Mês 1		Mês 2	
				No mês	Acum	No mês	Acum
1	Estacionamento e Alambrado	R\$ 32.666,53	67,16%	100%	100%	0%	100%
2	Cobertura Metálica	R\$ 691,69	1,42%	25%	25%	75%	100%
3	Alambrado - h = 2,00m	R\$ 11.954,28	24,58%	0%	0%	100%	100%
4	Alambrado - h = 1,10m	R\$ 3.327,09	6,84%	0%	0%	100%	100%
Total Simples (%)		R\$ 48.639,59	100%	68%		32%	
Total Simples (R\$)				R\$ 32.839,45		R\$ 15.800,14	
Total Acumulado (%)				68%		100%	
Total Acumulado (R\$)				R\$ 32.839,45		R\$ 48.639,59	

Santa Terezinha do Progresso - 26 de setembro de 2022

 Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso
 Proprietário

 Engº Civil Alcinei C. Staudt
 CREA-SC 147.327-1