

## CRONOGRAMA GLOBAL

Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Pavimentação em CBUQ

Local : RUA PORTO ALEGRE, RUA SANTA TEREZINHA e RUA 12 DE MAIO

Área Total : 5.916,99 m<sup>2</sup>

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)	
				MÊS 1	
				No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.138,40	0,39%	100,00	100,00
2	LIMPEZA	R\$ 13.135,72	2,38%	100,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM	R\$ 211.330,27	38,22%	100,00	100,00
	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 326.325,59	59,02%	100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 552.929,97	100,00%	100,00 %
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 552.929,97
TOTAL ACUMULADO (%)			100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 552.929,97

Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024

---

Alcinei C. Staudt  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 137.427-1