TERMO ADITIVO Nº 03/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018

TERMO ADITIVO DE CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO E PELA EMPRESA NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: ACESSIBILIDADE, REFORMA DE AMBIENTE INTERNO, COBERTURA METÁLICA EM FRENTE A UBS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, inscrito no CNPJ (MF) n.º 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso, estado de Santa Catarina, CEP 89.983-000, representado pelo Prefeito, Senhor DERLI FURTADO, residente e domiciliado na cidade de Santa Terezinha do Progresso.

CONTRATADA: NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº. 28.644.261/0001-63, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Três Coqueiros, interior, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, representada pelo Sócio, Sr. NATAL BALDASSA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 071.855.978-97, identidade nº.16558165, residente e domiciliado na Av. Sete de Setembro, nº 211, apto 203, centro, Cidade de Maravilha, estado de Santa Catarina, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada no documento constitutivo da empresa.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 67/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e às seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Fica aditado o objeto do contrato n° 67/2018 de 28/08/2018, nos termos do artigo 65, inciso I, a), da Lei 8.666/93, nos termos da justificativa do engenheiro do Município, que fazem parte integrante do presente termo de adição do contrato, para os seguintes itens:

1.1.1. Acréscimo;

1.1.1.1. Contra piso (2 cm): 41,57m² x R$ 22,50 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 935,33 (Adição);
1.1.1.2. Revestimento cerâmico para piso (35x35 cm): 41,57m² x R$ 29,04 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 1.207,19 (Adição);
1.1.1.3. Alvenaria em Tijolos Furados: 3,00m² x R$ 35,92 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 107,76 (Adição);
1.1.1.4. Chapisco: 4,50m² x R$ 2,77 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 12,47 (Adição);
1.1.1.5. Emboço: 4,50m² x R$ 22,81 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 102,65 (Adição);
1.1.1.6. Porta de madeira 0,90x2,10: 1,00und x R$ 641,04 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 641,04 (Adição);
1.1.1.10. Piso em concreto estrutural 20 Mpa preparo mecânico, com armação em tela soldada, e=7cm: 20,00m² x R$ 51,89 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 1.037,80 (Adição);

EM GERAL:
- TOTAL ACRESCIDO: R$ 4.044,24 (quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

1.2 SUPRESSÃO;

1.2.1Porta de madeira 0,90x1,30: 1,00und x R$ 396,84 (Valor da Empresa na Licitação) = R$ 396,84 (Supressão);
 TOTAL SUPRIMIDO: R$ 396,84.

1. CLÁSULA SEGUNDA – DO PREÇO

1.1. Fica aditado o preço do contrato n° 67/2018 de 28/08/2018, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, com aditivo e supressão de valor, sendo que o valor acrescido é de R$ 4.044,24 (quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), e o valor suprimido de R$ 396,84 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos);
1.2. O contrato nº 67/2018, com este termo aditivo n° 03/2018, totaliza o valor de R$ 112.124,95 (cento e doze mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos).

2. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições firmadas no Contrato Administrativo nº 67/2018 de 28 de agosto de 2018.

3. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

3.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo aditivo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Santa Terezinha do Progresso/SC, aos 26 de novembro de 2018.
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