CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Descricio Valor (RS) Parcelas: 1 2 3 4

COBERTURA DA RUA SANTA TEREZINHA | 299.997,67 |% Periodo: | 6,18% 64,81% 25,02% 3,99%

SERVICOS PRELIMINARES 3.016,77 |% Periodo: 100,00%

FUNDACAO / ARRANQUE DOS PILARES 20.679,13 |% Periodo: 75,00% 25%

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA 252.361,35 |% Periodo: 75% 25%

SISTEMA DE COLETA DE AGUA PLUVIAL 10.345,38 |% Periodo: 50% 50%

RECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO o . .

My ——— 7.655,09 |% Periodo: 50% 50%

REVESTIMENTO DOS PILARES 5.939,96 |% Periodo: 50% 50%
Total Simples %: 6,18% 64,81% 25,02% 3,99%
Total Simples R$ RS 18.526,11] RS 194.440.80] RS 75.060,55] R$ 11.970,21

Total: RS 299.

otal: R$ 299.997,67 Perfodo: |Total Acumulado % 6,18% 70,99% 96,01% 100,00%

Total Acumulado R$ RS 18.526,11] RS 212.966,91] RS 288.027.46] RS 299.997.67
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