

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

Projeto : Pavimentação em CBUQ

Local : RUA ERNESTO FRANCISCO CARDOSO e RUA SANTA CATARINA

Área Total : 1.113,14 m²

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)	
				MÊS 1	
				No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.138,40	2,02%	100,00	100,00
2	LIMPEZA	R\$ 2.471,17	2,34%	100,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM	R\$ 39.756,73	37,59%	100,00	100,00
	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 61.390,35	58,05%	100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 105.756,65	100,00%	100,00 %
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 105.756,65
TOTAL ACUMULADO (%)			100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 105.756,65

Santa Terezinha do Progresso (SC), 05 de setembro de 2024

Alcinei C. Staudt

Engenheiro Civil

CREA/SC 137.427-1