
Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4
299.997,67 % Período: 6,18% 64,81% 25,02% 3,99%
3.016,77 % Período: 100,00%

20.679,13 % Período: 75,00% 25%

252.361,35 % Período: 75% 25%

10.345,38 % Período: 50% 50%

7.655,09 % Período: 50% 50%

5.939,96 % Período: 50% 50%

6,18% 64,81% 25,02% 3,99%
 R$     18.526,11  R$   194.440,80  R$     75.060,55  R$     11.970,21 

Período: 6,18% 70,99% 96,01% 100,00%

 R$     18.526,11  R$   212.966,91  R$   288.027,46  R$   299.997,67 
Santa Tererezinha do Progresso, 29 de julho de 2024

CREA/SC 147.327-1

REVESTIMENTO DOS PILARES

_________________________________________ __________________________________________________
ALCINEI CLOVIS STAUDT MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

ENGENHEIRO CIVIL CNPJ: 01.612.847/0001-90

SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL

RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
DANIFICADA

Total: R$ 299.997,67

Total Simples %:
Total Simples R$

Total Acumulado %

Total Acumulado R$

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Descrição
COBERTURA DA RUA SANTA TEREZINHA
SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO / ARRANQUE DOS PILARES

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA


